
Отчет  

ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ об исполнении  

Тарифной сметы и Инвестиционной программы  

за период с 01.02.2023 г по 31.01.2024г 



 

Программа презентации: 

 Общая информация; 

 Информация об объемах предоставленной регулируемой 

услуги по производству тепловой энергии и проводимой 

работе с потребителями тепловой энергии; 

 Информация об исполнении утвержденной тарифной 

сметы и об основных финансово-экономических 

показателях по регулируемой деятельности; 

 Информация об исполнении утвержденной 

инвестиционной программы; 

 Информация о перспективах деятельности (планы 

развития), в том числе возможных изменениях тарифов. 

 

 

 



  

 

 

 

Станция введена в эксплуатацию в 1947 году. Основная деятельность - комбинированное 
производство тепловой и электрической энергии. 
Основное топливо – уголь месторождения Каражыра, растопочное топливо – мазут. 
Установленная мощность:  

 Электрическая  372,5 МВт  

 Тепловая   859,9 Гкал/час  

Общая информация 

Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии (кг.у.т./Гкал) 

Коэффициент эффективности использования установленной тепловой мощности  

184,29 

188,34 

185,14 
184,53 184,02 184,44 

181,70 182,25 

187,3 

178,00

180,00

182,00

184,00

186,00

188,00

190,00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0,31 

0,33 

0,35 
0,35 

0,34 

0,35 
0,34 

0,32 

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0,36

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023



Основное оборудование станции: 9 котлов и 8 турбин (от 4 до 120 МВт): 

 

Оборудование Тип Ввод в эксплуатацию 

Турбоагрегат-4 Р-3,5-29/7 сентябрь 1959 г. 

Турбоагрегат-6 Р-8-29/7 декабрь 1951 г. 

Турбоагрегат-7 Р-8-29/7 март 1952 г. 

Турбоагрегат-8 Р-25-29/1,5 декабрь1954 г. 

Турбоагрегат-9 Р-38-130/34 ПР-1 сентябрь 1967 г., реконструкция 2014 г. 

Турбоагрегат-10 Т-50-130 октябрь 1966 г. 

Турбоагрегат-11 Т-120/120-130 ПР2 декабрь 1970 г., реконструкция 2013 г. 

Турбоагрегат-12 
CC-120/103-

12,8/1,08/0,2 
декабрь 2016 г. 

Котлоагрегат-7 ЦКТИ-75-39 ноябрь 1953 г. 

Котлоагрегат-8 ЦКТИ-75-39 ноябрь 1956 г. 

Котлоагрегат-9 ЦКТИ-75-39 февраль 1957 г. 

Котлоагрегат-10 ЦКТИ-75-39 июль 1957 г. 

Котлоагрегат-11 БКЗ-320-140 сентябрь 1966 г. 

Котлоагрегат-12 БКЗ-320-140 сентябрь 1967 г. 

Котлоагрегат-13 БКЗ-320-140 июль1970 г. 

Котлоагрегат-14 БКЗ-320-140 декабрь 1970 г. 

Котлоагрегат-15 ТПЕ-430А декабрь 1991 г. 



Информация об объемах 

предоставленной регулируемой 

услуги по производству тепловой 

энергии  

и проводимой работе с 

потребителями тепловой энергии 



 За период с 01.02.2023 по 31.01.2024 года заключены договоры на отпуск тепловой 

энергии с 45 потребителями – юридическими лицами. Непосредственно к ТОО «Усть-Каменогорская 

ТЭЦ» подключены 6 потребителей, через сети АО «УМЗ» подключены 34 потребителя, через сети 

ТОО «Казцинк» подключены 5 потребителей. 

 Основным потребителем тепловой энергии, производимой ТОО «Усть-Каменогорская 

ТЭЦ», является АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» - 83,4 %.  16,6 % приходятся на 

индустриальный сектор, в том числе крупные градообразующие предприятия, такие как АО 

«Ульбинский металлургический завод» и ТОО «Казцинк».  

 Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно условиям заключенных договоров. По 

результатам периода замечаний от Потребителей о качестве предоставляемых услуг не 

зарегистрировано. Отпуск тепловой энергии осуществляется согласно регламента оказания услуг с 

четким порядком действий сотрудников Предприятия. По результатам анкетирования оценка 

удовлетворенности находится на высоком уровне. 

АО "Усть-Каменогорские 

тепловые сети"; 83,4% 

АО "Ульбинский 

металлургический завод"; 

8,2% 

ТОО "Казцинк"; 6,3% 
Прочие промышленные 

потребители; 2,1% 



Информация об объемах предоставленной регулируемой услуги 

на производство тепловой энергии 

№ ПП Группы потребителей 

февраль 2023г - январь 2024г 

В утвержденной ТС  Факт Отклонение 

тыс.Гкал доля, % тыс.Гкал доля, % тыс.Гкал %% 

1 

АО «Усть-Каменогорские 

Тепловые сети» всего, в том 

числе: 

2 068,135 83,4% 1 955,435 83,4% -112,700 -5,4% 

1.1. население 1 473,307 59,4% 1 377,874 58,8% -95,433 -6,5% 

1.2. прочие 594,828 24,0% 577,561 24,6% -17,267 -2,9% 

2 Прочие пром.потребители 411,027 16,6% 387,863 16,6% -23,164 -5,6% 

  Всего 2 479,162 100,0% 2 343,298 100,0% -135,864 -5,5% 

           Снижение объемов реализации тепловой энергии для АО «Усть-Каменогорские тепловые 

сети» обусловлено сложившейся средней температурой наружного воздуха в отопительный 

период.  



Информация об исполнении 

утвержденной тарифной сметы и об 

основных финансово-

экономических показателях по 

регулируемой деятельности  

за отчетный период 

01.02.2023г – 31.01.2024 г 



Информация об исполнении тарифной сметы  

на производство тепловой энергии  

№  

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

В утвержденной 

тарифной смете 

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

Отклонение,  

% 
Пояснение 

1 
Затраты на производство товаров 

и предоставление услуг, в т.ч.: 
тыс. тенге 8 716 589 10 010 391 14,84% 

Дефицит затрат в тарифной смете, 

снижение объемов реализации 

тепловой энергии, введение новых 

законодательно установленных 

обязанностей 

1 
Материальные затраты, всего,  

тыс. тенге 5 237 601 5 803 071 10,80% 
в том числе: 

1.1 Сырье и материалы тыс. тенге 180 190 260 884 44,78% 

1.2 ГСМ тыс. тенге 4 989 147 5 454 725 9,33% 

1.3 Топливо тыс. тенге 52 793 66 409 25,79% 

1.4 Энергия тыс. тенге 15 471 21 054 36,09% 

2 Затраты на оплату труда, всего тыс. тенге 898 341 1 498 981 66,86% 

2.1 
Заработная плата 

производственного персонала 
тыс. тенге 805 009 1 318 645 63,81% 

2.2 социальный налог тыс. тенге 67 428 109 315 62,12% 

2.3 
Обязательные профессиональные 

пенсионные взносы 
тыс. тенге 9 620 32 476 237,60% 

2.4 
Обязательное социальное 

медицинское страхование 
тыс. тенге 16 285 36 783 125,87% 

2.5 
Обязательные пенсионные взносы 

работодателя (ОПВР) 
тыс. тенге 0 1 747 100,00% 

2.6 
Профессиональные выплаты за 

счет средств работодателя 
тыс. тенге 0 15 100,00% 

3 Амортизация тыс. тенге 1 399 489 1 317 059 -5,89% 

В связи с изменением сроков 

капитализации затрат по проектам, 

пересмотром сроков эксплуатации 

основного и вспомогательного 

оборудования 



(продолжение) 

№  

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 

В 

утвержденной 

тарифной 

смете 

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

Отклонение  

% 
Пояснение 

4 Ремонт, всего, в т.ч. тыс. тенге 633 549 675 619 6,64% 

Дефицит затрат в тарифной смете 

4.1 
Капитальный ремонт, не приводящий 

к росту стоимости основных средств  
тыс. тенге 225 106 216 329 -3,90% 

4.2 
Текущий ремонт, выполняемый 

подрядным способом  
тыс. тенге 408 443 459 290 12,45% 

5 

Услуги сторонних организаций 

производственного характера, в 

т.ч.: 

тыс. тенге 319 561 430 217 34,63% 

5.1 водоснабжение и канализация тыс. тенге 208 056 250 180 20,25% 

5.2 
поверка приборов, трансформаторов 

напряжения 
тыс. тенге 8 301 15 654 88,58% 

5.3 услуги автотранспорта тыс. тенге 4 276 5 589 30,70% 

5.4 услуги экспертиз тыс. тенге 1 374 1 721 25,26% 

5.5 мероприятия по охране окруж. среды тыс. тенге 3 600 6 865 90,68% 

5.6 мероприятия по охране труда тыс. тенге 30 11 788 39191,80% 

5.7 
охрана труда (спецодежда, материалы 

по ОТ) 
тыс. тенге 22 334 37 762 69,08% 

5.8 хоз. бытовое обслуживание тыс. тенге 14 156 30 749 117,21% 

5.9 дезинфекция тыс. тенге 138 174 26,30% 

5.10 коммунальные услуги, вывоз ТБО тыс. тенге 2 165 5 391 148,99% 

5.11 услуги связи цехов тыс. тенге 687 1 401 103,94% 

5.12 Профосмотр тыс. тенге 2 239 2 523 12,67% 

5.13 объявления в СМИ тыс. тенге 140 1 112 694,53% 

5.14 прочие услуги тыс. тенге 52 065 59 309 13,91% 



(продолжение) 

№  п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

В 

утвержденной 

тарифной 

смете 

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

Отклонение

% 
Пояснение 

6 
Налоги и платежи всего, в 

т.ч.: 
тыс. тенге 182 052 215 596 18,43% 

Дефицит затрат в утвержденной ТС 

6.1 Налоги (имущ., зем., трансп.) тыс. тенге 47 021 74 643 58,74% 

6.2 плата за воду тыс. тенге 2 676 2 983 11,48% 

6.3 плата за природопользование тыс. тенге 129 272 134 691 4,19% 

6.4 плата за пользование землей тыс. тенге 2 834 2 989 5,48% 

6.5 
плата за радиочастотный 

ресурс 
тыс. тенге 249 291 16,71% 

7 
Прочие расходы, в том 

числе: 
тыс. тенге 45 996 69 847 51,85% 

7.1 
командировочные 

промперсонала 
тыс. тенге 146 804 450,41% 

7.2 подготовка кадров тыс. тенге 830 2 355 183,68% 

7.3 Страховые платежи: тыс. тенге 4 677 6 770 44,76% 

7.3.1 страхование автотранспорта 
тыс. 

тенге 
356 374 5,00% 

7.3.2 страхование персонала 
тыс. 

тенге 
4 182 5 694 36,17% 

7.3.3 экологическое страхование  
тыс. 

тенге 
139 702 405,01% 

7.4 Услуги охраны объектов тыс. тенге 40 343 59 918 48,52% 



(продолжение) 

№  п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

В 

утвержденной 

тарифной 

смете 

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

Отклонение 

% 
Пояснение 

II 
Расходы периода всего,  

в том числе: 
тыс. тенге 130 646 243 475 86,36% 

Дефицит затрат в утвержденной ТС 

8 
Общие и административные 

расходы, в том числе: 
тыс. тенге 130 646 243 475 86,36% 

8.1 
заработная плата 

административного персонала 
тыс. тенге 104 300 190 161 82,32% 

8.2 социальный налог тыс. тенге 9 050 15 793 74,51% 

8.3 
обязательное социальное 

медицинское страхование 
 тыс. тенге 2 395 3 972 65,83% 

8.4 амортизация  тыс. тенге 3 230 3 650 13,01% 

8.5 услуги банка тыс. тенге 290 7 285 2412,11% 

8.6 командировочные тыс. тенге 1 198 1 396 16,53% 

8.7 периодическая печать тыс. тенге 189 310 64,02% 

8.8 повышение квалификации АУП тыс. тенге 355 1 416 298,96% 

8.9 услуги по сопров.программ тыс. тенге 1 508 6 730 346,29% 
8.10 услуги связи тыс. тенге 414 1 798 334,21% 

8.11 
содержание служебного 

автотранспорта 
тыс. тенге 171 2 434 1323,63% 

8.12 Налоги тыс. тенге 6 177 6 280 1,66% 
8.12.1 налог на транспорт   тыс. тенге 206 263 27,68% 

8.12.2 налог на имущество тыс. тенге 6 611 6 787 2,67% 

8.13 прочие услуги тыс. тенге 729 1 480 102,95% 



(продолжение) 

№  п/п Наименование показателей 
Единица 

измерения 

В утвержденной 

тарифной смете 

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

Отклонение 

% 
Пояснение 

III Всего затрат  тыс. тенге 8 847 234 10 253 866 15,90% Дефицит затрат в тарифной смете, 

снижение объемов реализации 

тепловой энергии IV Прибыль тыс. тенге 2 102 045 105 135 -95,00% 

V Всего доходов тыс. тенге 10 949 279 10 359 001 -5,39% 

Снижение в результате: 

•снижения объемов потребления от 

объемов в утвержденной тарифной 

смете; 

•действия разных уровней тарифов в 

течение отчетного периода; 

•изменения структуры потребления 

тепловой энергии между группами 

потребителей. 

 

VI Объем оказываемых услуг  тыс. Гкал 2 479,162 2 343,298 -5,48% 

Снижение объемов реализации 

тепловой энергии обусловлено 

сложившейся средней температурой 

наружного воздуха в отопительный 

период 

VII Тариф (без НДС) тенге/Гкал 4 416,52 4 420,69 0,09% 

Отклонение фактического 

средневзвешенного тарифа от 

утвержденного уровня обусловлено 

изменением структуры объемов 

потребления тепловой энергии между 

группами потребителей и действием 

разных уровней тарифов в течение 

отчетного периода 



Информация о действующих тарифах с 01.02.2023г по 31.01.2024г  

Группы потребителей  

Действующие утвержденные тарифы В утвержденной тарифной смете 

Приказ №05-ОД  

от 25.01.2023г 

(с 01.02.2023г) 

Приказ №95-ОД  

от 26.06.2023г  

(с 02.07.2023г) 

Рост тарифа, 

%% 
Утверждено Факт Отклонение 

Средний тариф  3 990,87 4 642,86 16,3% 4 416,52 4 420,69 4,17 0,1% 

АО "Усть-Каменогорские 

тепловые сети" 
2 042,43 2 149,18 5,2% 2 108,15 2 125,56 17,41 0,8% 

в т.ч. население 1 380,62 1 380,62 0,0% 1 380,62 1 380,62 0,00 0,0% 

в т.ч. прочие 3 681,65 4 049,82 10,0% 3 910,16 3 902,75 -7,41 -0,2% 

Прочие промышленные 

потребители 
13 794,66 17 488,12 26,8% 16 031,37 15 991,74 -39,63 -0,2% 

Отклонение фактического средневзвешенного тарифа от тарифа в утвержденной тарифной смете обусловлено 

изменением структуры объемов потребления тепловой энергии между группами потребителей и действием 

разных уровней тарифов в течение отчетного периода 



Группы потребителей  

В утвержденной 

тарифной смете 

тыс.Гкал 

Факт  

тыс.Гкал 

доля в общем объеме, %% 

В утвержденной 

тарифной смете 

 

Факт отклонение 

Объем оказываемых 

услуг  
2 479,16 2 442,64 100,00% 100,00% 0,00% 

АО «Усть-

Каменогорские 

тепловые сети» 

2 068,14 2 026,08 83,42% 82,95% -0,57% 

в т.ч. Население 1 473,31 1 426,41 59,43% 58,40% -1,74% 

прочие 594,83 599,67 23,99% 24,55% 2,32% 

Прочие 411,03 416,56 16,58% 17,05% 2,86% 

Информация об изменении в структуре потребления между группами 

потребителей 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об исполнении 

утвержденной инвестиционной 

программы за период с 01.02.2023г 

по 31.01.2024г 



Источники финансирования инвестиционной программы  

Показатели План Факт Отклонение 

Сумма инвестиционной программы, 

тыс.тенге 
3 504 763 3 504 996 233 

Источники финансирования 

инвестиционной программы через тариф 

всего,  в т.ч. (тыс.тенге): 

3 504 763 3 504 996 233 

Амортизация, тыс.тенге 1 402 719 1 382 052 -20 667 

Объем производства ТЭ, тыс.Гкал 2479,162 2 442,636 -36,526 

Амортизация в тарифе, тенге/Гкал 565,80 565,80 0,0 

Прибыль, тыс.тенге 2 102 045 2 071 074 -30 970 

Объем производства ТЭ, тыс.Гкал 2479,162 2 442,636 -36,526 

Прибыль в тарифе, тенге/Гкал 847,89 847,89 0,0 

Прибыль от иных видов деятельности, 

тыс.тенге 
0,00 51 870 51 870 



Инвестиционная программа 

Наименование мероприятий Утверждено Факт Отклонение Примечание 

Инвестиции всего, тыс. тенге, в том числе: 3 504 763,39 3 504 996,13 232,7 

Отклонение возникло в 

результате увеличения 

стоимости материалов и 

услуг по мероприятиям 

Строительство нового золоотвала 1 353 751,11 1 353 776,26 25,1 Выполнено 

Реализация проекта замены главных паропроводов 

140 ата ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ». 
1 190 001,74 1 190 209,33 207,6 Выполнено 

Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой 

пароперегревателя 
29 806,36 29 806,36 0,0 Выполнено 

Капитальный ремонт к/а ст.№10 с заменой 

воздухоподогревателя 
20 671,75 20 671,75 0,0 Выполнено 

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой 

ширмового пароперегревателя 
33 973,95 33 973,95 0,0 Выполнено 

Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой 

панелей заднего экрана, боковых экранов, заднего 

радиационного пароперегревателя 

715 684,28 715 684,28 0,0 Выполнено 

Капитальный ремонт котлоагрегата ст№14 с заменой 

"холодной" части воздухоподогревателя 
160 874,20 160 874,20 0,0 Выполнено 

 Одной из целей выполнения мероприятий Инвестиционной программы в 2023 году было снижение 

износа основного оборудования станции на 2,5%. Ежегодный естественный износ основного оборудования  

составляет 2,5% в год. Благодаря выполнению утвержденных дополнительных мероприятий Инвестиционной 

программы удалось не допустить рост износа и удержать его на уровне предыдущего года. Уровень износа на 

01.01.2024 года составил 67,7%. 



Строительство нового золоотвала 

   Основной целью строительства золоотвала №5 является складирование золошлаковых отходов после заполнения 

существующего золоотвала №3. 

   Завершены работы по устройству ТОВ-1 и ТОВ-2 общей протяженностью 4588м, также данные участки прошли 

пневмоиспытания, выполнена обратная засыпка; 

   Смонтированы устройства опор ОП1 для золопроводов в количестве 120шт; 

   Произведен монтаж золопроводов протяженностью составляет приблизительно 3500м, выполнена поставка труб для 

внеплощадочных сетей золопроводов общей протяжённостью Д530 4064м и Д325 1679м, а также для внутриплощадочных сетей 

золопроводов общей протяжённостью Д530 3065м и Д325 1283,5м; 

   Произведена поставка труб для системы орошения Д325 протяжённостью 2274м, произведена поставка полиэтиленовой трубы 

перетекающего коллектора осветленной воды Д900 протяженностью 188м, а также футляра Д1220 длинной 161м, произведена 

поставка труб дренажной системы Д250 с перфорацией 1083,5м и без перфорации 104,5м. Выполнена поставка текстурированной 

и гладкой геомембраны в объёме 345 427,5м2. 



Реализация проекта замены главных паропроводов 140 ата 

   Замена главных паропроводов 140 ата выполняется по участкам и разделена на 5 этапов.  

   В 2023 году в рамках 3 этапа выполнена замена участка магистрального паропровода Ø377*50 мм от подключения КА-13,14 к 

магистрали в сторону турбоагрегата ст.№12 и РОУ-14,15, котлоагрегата ст№15. Протяженность паропровода - 118м; вес 

паропровода - 65,5т; вес ОПС - 3,64т; протяженность дренажей - 215м; вес — 3,2т; ОПС дренажей - 0,25т. 

       Цель: 

 Замена отработавшего свой ресурс паропроводов. 

 Снижение риска получения травм персоналом при эксплуатации паропровода; 

 Снижение риска повреждения в близ расположенного оборудования и главного корпуса; 

 Увеличение расчетного ресурса со 100 000 часов на 200 000 часов. 

 Увеличение пропускной способности магистральных паропроводов. 

 Реконструкция опорно-подвесной системы. 



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой пароперегревателя 

   Выполнены работы по замене пароперегревателя котлоагрегата ст.№10 с восстановлением тепловой изоляции. 

   Эффект: 

– снижение уровня износа; 

– увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период; 

– снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановы котла; 



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№10 с заменой воздухоподогревателя 

   Выполнены работы по замене воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№10 с восстановлением тепловой изоляции. 

   Эффект: 

– снижение уровня износа; 

– увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период; 

– увеличение КПД котла и снижение расхода топлива, что в свою очередь приведет к снижению выбросов СО₂. 



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№12 с заменой ширмового пароперегревателя 

   Выполнены работы по замене ширмового пароперегревателя котлоагрегата ст.№12 с восстановлением тепловой изоляции. 

   Эффект: 

– снижение случаев разрыва труб и снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котла; 

– снижение уровня износа; 

– снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановы котла. 



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№15 с заменой панелей заднего экрана, боковых 

экранов, заднего радиационного пароперегревателя 

   Выполнены работы по замене панелей заднего экрана, боковых экранов и радиационного пароперегревателя.  

   Эффект: 

– снижение случаев разрыва труб и снижение риска получения травм персоналом при обслуживании котла; 

– снижение уровня износа; 

– снижение аварийных остановов, что приведет к уменьшению затрат на пуски и остановы котла. 



Капитальный ремонт котлоагрегата ст.№14 с заменой 

«холодной» части воздухоподогревателя 

   Выполнены работы по замене «холодной» части воздухоподогревателя котлоагрегата ст.№14 с восстановлением тепловой 

изоляции. 

   Эффект: 

– снижение уровня износа; 

– увеличение надежности работы котлоагрегата в отопительный период; 

– увеличение КПД котла и снижение расхода топлива, что в свою очередь приведет к снижению выбросов СО₂. 



Текущие ремонты 



Ремонт котельного оборудования  

 Ремонт ШБМ; 

 Ремонт бака аварийных сливов; 

 Ремонт гуммированных золопроводов; 

 Ремонт технологических трубопроводов; 

 Ремонт золоулавливающих установок; 

 Ремонт золопроводов; 

 Ремонт ПСУ; 

 Ремонт дымососов котлов; 

 Ремонт шлаковых шнеков; 



Ремонт турбинного оборудования  

 Ремонт турбоагрегатов; 

 Ремонт сосудов; 

 Ремонт ПСВ; 

 Ремонт арматуры заводским методом; 

 Ремонт тепловой изоляции наружных 

трубопроводов тепловой сети. 



Ремонт электротехнического оборудования  

 Ремонт генераторов; 

 Ремонт трансформаторов; 

 Ремонт электродвигателей; 

 Ремонт кабельных трасс; 

 Ремонт измерительных приборов; 

 Монтаж и подключение рубильников. 



Ремонт оборудования топливоподачи 

 Ремонт дробилок; 

 Ремонт оборудования разгрузочного 

комплекса; 

 Ремонт пересыпных течек и 

шиберов узла пересыпки; 

 Ремонт телескопических течек; 



  Приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области  №200-ОД от 

25 декабря 2020г утверждены тарифы и тарифные сметы на долгосрочный период с 01.02.2021г. по 

31.01.2026г. 

 В соответствии со статьей 22 Закона РК «О естественных монополиях» изменение тарифа 

осуществляется: 

• по инициативе уполномоченного органа не более двух раз в год;  

• по инициативе субъекта естественной монополии - не более одного раза в год. 

 Утвержденный на 2024 год тариф на производство тепловой энергии изменен по 

инициативе ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» с 01.02.2024г  по основаниям, предусмотренным в 

пункте 1 статьи 22 Закона РК «О естественных монополиях»: 

• изменение вида и стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному 

регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров; 

• изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с 

налоговым законодательством Республики Казахстан; 

• изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных 

программ и (или) национальных проектов, а также документов системы государственного 

планирования, утвержденных уполномоченным органом; 

• изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам 

экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год; 

 

 Соответственно, в связи с ограничением пункта 3 статьи 22 Закона изменение тарифа до 

конца 2024 года возможно только по инициативе уполномоченного органа по основаниям, 

указанным в статье 22 Закона РК «О естественных монополиях». 

Информация об изменении тарифов в 2024 году 



Назарларыңызға рахмет! 

Спасибо за внимание!  


